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             The object of this work is to study the reconstruction of the railway siding 
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Seznam použitého značení 
ČSA  Československá armáda 
AWT  Advanced World Transport a.s. 
PŘ   Provozní řád 
vs   vlečková stanice 
KN   katastr nemovitostí 
OKV  Ostravsko karvinská vlečka 
SZZ Sdělovací a zabezpečovací zařízení 
PZS Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
PZZ Přejezdové zabezpečovací zařízení 
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1. Úvod 
Diplomová práce je zaměřena na problematiku kolejiště vlečkové stanice Doubrava, 
která se nachází mezi městy Orlová a Karviná. Vlečka sloužila v minulosti pro důl 
Doubrava, jenž už není v provozu. Nyní slouží kolejiště vlečky jako odevzdávkové 
kolejiště pro vlečku Lazy, Sicher kovy a ČSA. Významnou části kolejiště je tzv. "triangl" 
jenž slouží v obracení jednosklopných vozů. 
1.1 Cíle diplomové práce 
Cílem diplomové práce je rekonstrukce vlečkové stanice doubrava s její dispoziční 
řešení včetně analýzy a návrhu změn sklonových poměrů. Vytvoření jednotlivých variant, 
které budou respektovat změny technologie práce stanice a zároveň bude v co nejmenší 
míře omezen provoz v kolejišti. 
1.2 Předmět diplomové práce 
 Popis stávajícího stavu vlečky 
 Výpočet kubatur sanace nebo jiné řešení výškového řešení kolejiště 
 Návrh jednotlivých variant kolejiště vzhledem ke změně technologie práce 
 Vyhodnocení variant kolejiště 
1.3 Použité podklady 
 Fotodokumentace 
 Podklady poskytnuté firmou AWT 
 Mapy (mapy.cz) 
 Nahlížení do KN 
 Internet 
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2. Popis stávajícího stavu1 
2.1 Základní údaje[1] 
 První nález černého uhlí v Doubravě se datuje kolem roku 1822. Významnou událostí 
bylo napojení obou jam (Eleonora a Versuch) na Báňskou dráhu 1. února 1869, které 
znamenalo přímé napojení do Ostravy. Po ukončení 2. světové války vznikl sloučením 
Eleonory a Versuchu důl Doubrava jenž byl začleněn do koncernu Ostravsko-karvinské 
kamenouhelné doly. V roce 1995 byl důl přičleněn k dolu ČSA. Modernizací dolu ČSA byl 
zahájen útlum na dolu Doubrava a těžba zde byla zastavena v roce 2007 aby bylo možno 
vydobýt 8 miliónů tun uhlí z dolu Jan Karel z ochranného ohradníku dolu Doubrava. 
Likvidace povrchového areálu Dolu Doubrava započala roku 2004 a do roku 2011 se 
uskutečnila demolice jámové budovy, těžní věže a zřízení jámového poklopu. Důl tak 
přestal (povrchově) existovat. 
 
Obr. 1 Těžební věž jámy č.2 dolu Doubrava 
                                                 
1
 Kapitola Popis stávajícího stavu (a její podkapitoly) byla vytvořena na základě údajů čerpaných 
z Provozního řádu  – vlčkové stanice Doubrava a doplněna o informace a materiály získané vlastním studiem 
a zpracováním dané problematiky. 
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2.1.1 Definice vlečky 
Vlečka je neveřejná normálně rozchodná železniční dráha, jenž je připojena do 
celostátní nebo regionální dráhy. Slouží k potřebám provozovatele dráhy nebo jiného 
podnikatele. Hlavní funkce je především spojení železniční stanice s průmyslovým 
objektem a přeprava vozových zásilek. Každá vlečka má svého provozovatele dráhy a 
provozovatele drážní dopravy (provozovatelů může být i více). Maximální dovolená 
rychlost na vlečce je povolena v=40km/h, vlečka by neměla obsahovat oblouky bez 
přechodnic s menším poloměrem než R=150m. Oblouky by neměli obsahovat převýšení. 
2.1.2 Umístění vlečky (širší vztahy) 
 Vlečková stanice Doubrava se nachází mezi městy Orlová a Karviná poblíž obce 
Doubrava
[2]
. Díky umístěni slouží stanice především jako odevzdávkové kolejiště pro 
provozy Důl Lazy, ČSA a po koleji č. H6 která vede firmy Sicher Kovy[3]. 
 
Obr. 2 Širší vztahy 
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Obr.3 Schéma vleček OKV 
2.1.3 Vlastník vlečky 
AWT Advanced World Transport a.s. - Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava - 
Moravská Ostrava 
2.1.4 Provozovatel 
AWT Advanced World Transport a.s. - Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava - 
Moravská Ostrava 
2.1.5 Zplnomocněný zástupce 
Vedoucí vlečky Lazy 
2.1.6 Umístěni vlečky 
 Vlečková stanice Doubrava leží mezi vs Orlová a vs Karviná Doly. Vs Doubrava 
sousedi také s obvodem ČSA vs Karviná doly a s mk Lazy. Vs Doubrava je napojena na vs 
Orlová pomocí traťové koleje. Hranici mezi traťovou kolejí a vs Doubrava tvoří vjezdové 
návěstidlo OS. Vs Doubrava je napojena na vs Karviná Doly pomocí traťové koleje. 
Hranici mezi traťovou kolejí a vs Doubrava tvoří vjezdové návěstidlo KL. Vs Doubrava je 
napojena na obvod ČSA vs Karviná Doly pomocí spojovací koleje č. 95. Hranici mezi 
spojovací kolejí a vs Doubrava tvoří návěstidlo Se1. Vs Doubrava je napojena na mk Lazy 
pomoci spojovací koleje č. 99L. Hranici mezi spojovací kolejí a vs Doubrava je návěstidlo 
Se24. 
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Obr. 4 Schéma vlečky 
2.1.7 Rozčlenění vs 
 dopravní koleje č. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 
 manipulační koleje č. 2a, 3a, 6, 6a, 6b, 21, 23, 25, H1, H6 
 spojovací koleje č. 98, 99, 99s 
2.1.8 Povolené rychlosti v obvodu vs 
Nejvyšší dovolená rychlost při tažení i sunutí je 20km/hod. 
Nejvyšší dovolená rychlost na koleji č.99S je 30km/hod. 
Nejvyšší dovolená rychlost je omezena (při tažení i sunutí) na : 
 10 km/hod na kolejích č. H1, H6 
   5 km/hod na kolejích č. 6, 6a, 6b 
2.2 Popis vlečky 
2.2.1 Přístupové cesty na pracoviště zaměstnanců provozovatele dráhy 
Přístupová cesta na pracoviště je vedena z místní komunikace Hraniční a dále po 
místní komunikaci k ústřednímu stavědlu. Komunikace slouží jak pro zaměstnance vlečky 
tak pro zaměstnance jiných organizací. Tato přístupová cesta se v zimním období na příkaz 
směnového mistra posypává. Úklid sněhu se provádí mechanizačními prostředky AWT. V 
kolejišti vs Doubrava je zákaz jízdy na kole. Parkování silničních vozidel je povoleno za 
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závorou na zpevněném prostranství. Přístupové cesty slouží zároveň jako nouzové 
východy. 
2.2.2 Místa na vlečce, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor a je 
proto za jízdy vozidel nebezpečné se z nich vychylovat nebo pobývat vedle 
koleje 
Kolej číslo Staničení v km Směr Zařízení 
6a 337,490-337,574 vpravo Boční lampa 
Tab. 1 
2.2.3 Koleje, jejich určení a užitná délka 
Kolej 
číslo 
Užitečná 
délka v m 
Omezená polohou 
(námezníků, vyh.č., zarážedla 
apod.) 
Účel použití a jiné poznámky 
(snížená rychlost,apod.) 
2 914 návěstidly: S2 - L2 
vjezdová a odjezdová pro směr vs 
Orlová,  
vs Karviná Doly 
2a 62 výhybkou č.65 - zarážedlem výtažná 
3 643 návěstidlem L3 - zarážedlem 
odjezdová pro směr 
 vs Orlová 
3a 243 návěstidlem Se1 – výhybkou č.7 
navazuje na kolej č. 3 
 a spojovací kolej č. 95 pro směr 
obvod ČSA 
4 734 návěstidly: S4 - L4 
vjezdová a odjezdová pro směr vs 
Orlová, Karviná Doly 
5 727 návěstidly: S5 - L5 
vjezdová a odjezdová pro směr  vs 
Orlová, Karviná Doly 
6 385 návěstidlem Se16 - zarážedlem manipulační 
6a 247 Vk1 - Vk2 manipulační 
6b 20 návěstidlem Se27 – zarážedlem kusá 
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Kolej 
číslo 
Užitečná 
délka v m 
Omezená polohou 
(námezníků, vyh.č., zarážedla 
apod.) 
Účel použití a jiné poznámky 
(snížená rychlost,apod.) 
7 641 návěstidly: S7 - L7 
vjezdová a odjezdová pro směr vs 
Orlová, Karviná Doly, mk Lazy 
9 591 návěstidly: S9 - L9 
vjezdová a odjezdová pro směr  vs 
Orlová, Karviná Doly, mk Lazy 
11 525 návěstidly: S11 - L11 
vjezdová a odjezdová pro směr 
Orlová, Karviná Doly, mk Lazy 
13 468 návěstidly: S13 - L13 
vjezdová a odjezdová pro směr vs 
Orlová, Karviná Doly, mk Lazy 
15 409 návěstidly: S15 - L15 
vjezdová a odjezdová pro směr vs 
Orlová, Karviná Doly, mk Lazy 
17 399 návěstidly: S17 - L17 
vjezdová a odjezdová pro směr 
Orlová, Karviná Doly, mk Lazy 
19 409 návěstidly: S19 - L19 
vjezdová a odjezdová pro směr 
Orlová, Karviná Doly, mk Lazy 
21 108 výhybkou č.38 - zarážedlem odstavná 
23 108 výhybkou č.38- zarážedlem odstavná 
25 88 výhybkou č.39 - zarážedlem odstavná 
98 250 výhybkami č.57a/b - H1 spojovací na Sicher - kovy 
99 381 výhybkami č.51a/b - 43 spojení s kolejí 99L 
99S 354 výhybkami č.55a/b - 43 spojení s kolejí 99L 
H1 575 výhybkami č.H1 - H10 spojení kolejí 98 a 99L 
H6 200 výhybkou č.H1 - zarážedlem 
manipulační  
Sicher - kovy 
Tab. 2 
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2.2.4 Seznam výhybek, kolejových křižovatek a kolejových spojek[2] 
Výhybky umožňují přechod vozidel z jedné koleje na druhou bez přerušení jízdy, 
kolejové křižovatky umožňují křížení kolejí. 
Charakteristika výhybky je dána jejím úhlem odbočení vyjádřeným poměrem nebo 
tangentou úhlu a poloměrem oblouku odbočné větve. Výhybka se skládá ze srdcovky, 
přídržnice a opornice. 
Další charakteristické rysi výhybky je její obsluha ústřední nebo ruční (na vs 
Doubrava se vyskytují 3 výhybky, které se přestavují ručně a to č. 38, 39, H1), dále druh 
zajištění (na vs Doubrava se vyskytují elektromotorické přestavníky a nebo hákové 
závěry). Dále se ve stanici vyskytují 4 kusy přenosných výměnových zámků a 6 kusů klik 
k ručnímu přestavování výhybek. 
Výměníkový závěr slouží k nežádoucímu odlehnutí jazyka vlivem průjezdu, které by 
vedlo k případnému vykolejení. V ČR se používají tři typy závěrů hákový, rybinový a 
čelisťový. 
Dalším důležitým prvkem je údržba a čištění, které provádí pověřený zaměstnanec. 
Označení 
Obsluha 
Zajištění Druh Úhel/Poměr Svršek Pražce 
jak kdo 
4 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:9 S49 dřevo 
7 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:9 S49 dřevo 
9 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
11 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
15 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
16 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
17 ústředně výpravčí el. přestavník Obl 1:6,6 S49 dřevo 
19 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
20 ústředně výpravčí el. přestavník J 7° A dřevo 
22 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
38 ručně vedoucí posunu hákový závěr J 1:7,5 S49 dřevo 
39 ručně vedoucí posunu hákový závěr J 7° T dřevo 
41 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:9 S49 dřevo 
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Označení 
Obsluha 
Zajištění Druh Úhel/poměr Svršek Pražce 
jak kdo 
43 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:9 S49 dřevo 
50 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:7,5 S49 dřevo 
51ab ústředně výpravčí el. přestavník C 1:7,5 S49 dřevo 
52 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:7,5 S49 dřevo 
53 ústředně výpravčí el. přestavník Obl 1:7,5 S49 dřevo 
54 ústředně výpravčí el. přestavník Obl 1:7,5 S49 dřevo 
55ab ústředně výpravčí el. přestavník C 1:9 S49 dřevo 
56 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
57ab ústředně výpravčí el. přestavník C 1:9 S49 dřevo 
58 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
59 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:7,5 S49 dřevo 
60 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:9 S49 dřevo 
61ab ústředně výpravčí el. přestavník C 1:9 S49 dřevo 
62 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:7,5 S49 dřevo 
63ab ústředně výpravčí el. přestavník C 1:9 S49 dřevo 
65 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:9 S49 dřevo 
66 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:7,5 S49 dřevo 
68 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:9 S49 dřevo 
H1 ručně vedoucí posunu hákový závěr J 1:9 S49 dřevo 
H10 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:9 S49 dřevo 
Tab. 3 
Ručně přestavovaná výhybka je výhybka, přestavovaná přímo zaměstnancem (rukojetí 
závaží výměníku). 
Výhybky může obsluhovat pouze odborně způsobilá osoba. Výhybku není dovoleno 
přestavovat před pohybujícími se drážními vozidly tak, aby byla ohrožena bezpečnost 
jejich jízdy. 
Všechny výhybky jsou osazený na dřevěných pražcích z důvodu umístění na 
poddolovaném území. 
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Dále se v kolejišti vyskytují ještě tzv. kolejové spojky. Kolejová spojka prvek, který 
slouží k vjezdům ze sudé traťové koleje do lichých staničních kolejí, k možnosti posunu 
popřípadě přechodu na jinou kolej. Ve stanici doubrava se vyskytuje pět jednoduchých 
kolejových spojek. 
Kolejová spojka číslo Stavební rozsah 
501 od ZV 4 po ZV 7 
502 od ZV 56 po ZV 58 
503 od ZV 59 po ZV 62 
504 od ZV 61 po ZV 63 
507 od ZV 68 po ZV 65 
Tab. 4 
2.2.5 Sklonové poměry - staničních kolejí a mezistaničních úsecích 
 Vzhledem k poddolování území mají sklonové poměry ve vs Doubrava a přilehlých 
mezistaničních úsecích proměnlivou hodnotu.  
2.2.6 Používaná SZZ, seznam hl. návěstidel, jejich předvěstí, označníků a 
seřaďovacích návěstidel 
 Ve vlečkové stanici Doubrava je vybudováno staniční zabezpečovací zařízení typu 
WSSB GS 8010. Vlakové a posunové cesty jsou stavěny cestovým systémem pomocí dvou 
tlačítek a to v režimu automatického stavění nebo individuálním stavěním výhybek. 
Stanice je vybavena světelnými, stožárovými a trpasličími návěstidly. Seřaďovací 
návěstidla jsou samostatná nebo sloučená s odjezdovými návěstidly. 
Ústředně stavěné výhybky jsou opatřeny elektromotorickými přestavníky bez kontroly 
hrotnic. 
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Návěstidlo 
druh a 
označení 
Poloha v 
km 
Odkud se 
obsluhuje 
Rozsvícení Poznámky 
vjezdové KL 336,174 
z ústředního 
stavědla  
ano 
vzdálenost od krajní 
výhybky  
244 m, od označníku 194 m, 
platí pro vjezd vlaků na 
všechny dopr. koleje od Ka-
Doly;     1),3),4) 
vjezdové OS 337,983 
z ústředního 
stavědla 
ano 
vzdálenost od krajní 
výhybky  
200 m, od označníku 120 m, 
platí pro vjezd vlaků na 
všechny dopr. koleje od 
Orlové;     1),4) 
předvěst. Př 
KL 
335,793 
z ústředního 
stavědla 
ano platí od Ka – Doly;     4) 
předvěst. 
 Př OS 
338,378 
z ústředního 
stavědla 
ano platí od Orlové;       4) 
odjezdové 
 S 2 
336,637 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezd vlaků do 
Ka-Doly  z koleje č.2;     
1),2),4) 
odjezdové  
S 4 
336,686 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezd vlaků do 
Ka- Doly z koleje č.4;     
1),2),4) 
odjezdové 
 S 5 
336,761 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezd vlaků do 
Ka-Doly z koleje č.5;     
1),2),4) 
odjezdové  
S 7 
336,767 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezd vlaků do 
Ka-Doly z koleje č.7;     
1),2),4) 
odjezdové  
S 9 
336,803 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezd vlaků do 
Ka-Doly z koleje č.9;      
1),2),4) 
odjezdové  
S 11 
336,859 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezd vlaků do 
Ka-Doly z koleje č.11;     
1),2),4) 
odjezdové 
 S 13 
336,936 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezd vlaků do 
Ka-Doly z koleje č.13;     
1),2),4) 
odjezdové  
S 15 
336,879 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezd vlaků do 
Ka-Doly z koleje č.15;     
1),2),4) 
 
Bc. Matěj Darda  Diplomová práce 
13 
 
Návěstidlo 
druh a 
označení 
Poloha v 
km 
Odkud se 
obsluhuje 
Rozsvícení Poznámky 
odjezdové  
S 17 
336,957 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezd vlaků do 
Ka-Doly z koleje č.17;     
1),2),4) 
odjezdové S 
19 
336,953 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezd vlaků do 
Ka-Doly z koleje č.19;     
1),2),4) 
odjezdové L 2 337,524 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezdy vlaků do 
Orlové z koleje č.2;     
1),2),5) 
odjezdové L 3 337,468 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezdy vlaků do 
Orlové z koleje č.3;     
1),2),5) 
odjezdové L 4 337,448 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezdy vlaků do 
Orlové z koleje č.4;     
1),2),4) 
odjezdové L 5 337,425 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezdy vlaků do 
Orlové z koleje č.5;     
1),2),5) 
odjezdové L 7 337,362 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezdy vlaků do 
Orlové z koleje č.7;     
1),2),5) 
odjezdové L 9 337,331 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezdy vlaků do 
Orlové z koleje č.9;     
1),2),5) 
odjezdové L 
11 
337,314 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezdy vlaků do 
Orlové z koleje č.11;     
1),2),4) 
odjezdové L 
13 
337,298 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezdy vlaků do 
Orlové z koleje č.13;     
1),2),4) 
odjezdové L 
15 
337,260 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezdy vlaků do 
Orlové z koleje č.15;     
1),2),4) 
odjezdové L 
17 
337,243 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezdy vlaků do 
Orlové z koleje č.17;     
1),2),4) 
odjezdové L 
19 
337,240 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro odjezdy vlaků do 
Orlové z koleje č.19;     
1),2),4) 
seřaďovací Se 
1 
336,610 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro posun ze spojovací 
koleje č.95 do stanice;        
5) 
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Návěstidlo 
druh a 
označení 
Poloha v 
km 
Odkud se 
obsluhuje 
Rozsvícení Poznámky 
seřaďovací Se 
3 
336,379 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro posun z traťové 
koleje od Karviné Doly;        
4) 
seřaďovacíSe 
4 
336,557 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro posun na koleje č.5 
- 19 od Karviné Doly;        
4) 
seřaďovacíSe 
16 
337,427 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro posun z kol.č.6 
směr Orlová;      4) 
seřaďovacíSe 
18 
337,463 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro posun ze spoj. 
koleje č.99S na kol.č.7 - 19;        
4) 
seřaďovacíSe 
19 XA 
337,540 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro posun z kol.č.99 na 
kol.č.21 – 25 a do stanice;        
4) 
seřaďovacíSe 
20 
337,502 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro posun  z koleje 
č.98 na koleje č.5 – 19;        
4) 
seřaďovacíSe 
23 
0,199 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro posun z koleje č.99 
směr mk Lazy ;       4) 
seřaďovacíSe 
24 
0,333 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro posun z koleje 
č.99L na koleje č. H1, 99 a 
99S;      4) 
seřaďovacíSe 
25 
337,600 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro posun z traťové 
koleje od Orlové;        5) 
seřaďovacíSe 
26 
337,650 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro posun z koleje č.2a 
do stanice;        4) 
seřaďovacíSe 
27 
337,775 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro posun z kol.č.6b 
do stanice;        4) 
seřaďovacíSe 
29  
0,321 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro posun z koleje č. 
99S na kolej č. 99L;        4) 
seřaďovacíSe 
30  
0,328 
z ústředního 
stavědla 
ano 
platí pro posun z koleje č. 
H1 na kolej č. 99L ;       4) 
Tab. 5 
1) návěstidlo opatřeno přivolávacím návěstidlem 4) návěstidlo stožárové 
2) opatřeno návěstí „Posun dovolen“    5) návěstidlo trpasličí 
3) telefon 
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2.2.7 Přejezdy, přechody, křížení s pozemní komunikací a přejezdová zabezpečovací 
zařízení 
  V blízkosti vs Doubrava se vyskytuje jedno křížení s pozemní komunikací a to v 
km 337,896 s ulicí Hraniční. 
 Přejezd se uvádí v činnost automaticky a to jízdou vlaku při vjezdu, postavením 
vlakové cesty pro odjezd nebo obsluhou tlačítek na ovládacím pultě. PZZ se uvede do 
činnosti v okamžiku postavení odjezdové cesty z vs Doubrava. Příprava se musí uskutečnit 
v takovém předstihu aby byl zajištěn co nejplynulejší průjezd vlaku, ale zároveň aby 
nebyla zbytečně dlouho přerušena silniční doprava. 
 Při posunu přes přejezd vydává mistr pokyn k zapnuti PZZ a po ukončení posunu tento 
pokyn zruší. 
 Pokud nastane závada na PZZ je přejezd nebo posun vlaku možný pouze po zpravení o 
poruše PZZ. 
Poloha 
(km) 
Druh 
kominukace 
Typ a 
kategorie 
PZZ 
Způsob 
obsluhy 
Km 
poloha 
ovládací
ch úseků 
Kdo 
čistí, 
udržuje 
Identifikačn
í číslo 
   vs Doubrava    
337,896 
veřejná 
(ul. 
Hraniční) 
PZS 1S 
Samočinné 
jízdou 
vozidel, 
obsluhou 
tlačítek na 
pultě 
337,634 
338,134 
1 P 10603 
Tab. 6 
1) zaměstnanci PO 01 STS ( Středisko traťových služeb ) 
  V kolejišti vs Doubrava se vyskytují pouze provizorní přechody pro pěší, které slouží 
pouze pro zaměstnance vlečky. 
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Obr. 5 Přechod pro pěší 
2.2.8 Elektrické osvětlení 
 Ve vs Doubrava se nachází čtyři osvětlovací věže s označením OV1-OV4 jejich 
umístění je následující: 
 osvětlovací věz OV1 se nachází na začátku karvinského zhlaví u výhybky č. 9 
 osvětlovací věž OV2 se nachází na karvinském zhlaví poblíž mateční koleje u 
výhybky č. 17 
 osvětlovací věz OV3 se nachází na karvinském zhlaví poblíž mateční koleje u 
výhybky č. 22  
 poslední osvětlovací věž OV4 u výhybky č. 57ab. 
 Dále je kolejiště osvětleno stožáry typu JŽ a to následovně: 
 u koleje č. 19     5 stožárů 
 mezi kolejemi č. 2 a 3   5 stožárů 
 u kolejí č. 98, 99, H1 (triangl) 21 stožárů 
 Osvětlení je dále doplněno výbojkovými svítidly a reflektory: 
 u koleje č. 2a    3 kusy reflektorů 
 na budově ústředního stavědla 3 ks reflektorů, 3 kusy výbojkových svítidel 
 podél přístupové cesty  7 ks výbojkových svítidel 
 Všechno osvětlení je zapínáno a vypínáno automaticky čidly. Nouzové osvětlení na vs 
Doubrava není zařízeno, jako nouzové osvětlení se používají přidělené ruční svítilny. 
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Obr. 6 Osvětlovací věž OV4 
2.2.9 Staniční rozhlas 
 Ve stanici Doubrava je vybudován staniční rozhlas se zpětným dotazem typu RU - 
03/III, který je ovládán zapojovačem z DZ 61 z dopravní kanceláře. Staničním rozhlasem 
se mohou domluvit provozní zaměstnanci z prostoru kolejiště s mistrem popř. výpravčím a 
to jak tichým, tak hlasitým způsobem. 
2.2.10 Sklonové poměry pro zajištění vozidel proti ujetí, brzdící procenta 
Skutečná brzdící procenta každého vlaku se zjistí výpočtem podle vzorce: 
 
                          Celková brzdící váha vlaku 
Skutečná brzdící procenta =  -------------------------------------   . 100 
                          Celková hmotnost vlaku 
 
Celková brzdící váha vlaku brzděného průběžnou brzdou se rovná součtu všech 
brzdících vah jednotlivých drážních vozidel a účinkující samočinnou průběžnou (tlakovou) 
brzdou zapnutou do průběžné brzdy vlaku a u vlaku s ručně brzděnými vozidly součtem 
brzdících vah jednotlivých vozidel s obsluhovanou ruční brzdou. 
Celková hmotnost vlaku se rovná součtu hmotností jednotlivých drážních vozidel 
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vlaku a hmotnosti nákladu na vozidlech. Vozy se zajistí proti ujetí utažením dostatečného 
počtu ručních brzd tak, aby bylo dosaženo minimálně tolika brzdících procent, viz tabulka. 
Kolej číslo Brzdící procenta Umístění zarážek 
3 2%  2 zarážky z obou stran 
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 3% 2 zarážky z obou stran 
2, 4 5% 2 zarážky z obou stran 
6, 6a 3% 1 zarážka z obou stran  
21, 23, 25, H6 3% 1 zarážka od Orlové 
Tab. 7 
 Pro dosažení minimálních procent se přednostně použijí krajní ruční brzdy soupravy. 
Pokud není ručními brzdami dosaženo potřebných procent použijí se zarážky v počtu 
uvedeného v tab. 7. 
 Na kolejích č. 2a, 3a, 6b, H1, 98, 99, 99S je zákaz odstavování vozidel. Na zajišťování 
odstavených vozidel dozírá vedoucí posunu, směnový mistr, výpravčí a vedoucí vlečky při 
pochůzkách kolejiště. 
2.3 Technické podmínky provozuschopnosti vlečky 
2.3.1 Práce v zimních podmínkách 
Před zimním obdobím je nutno učinit veškerá nutná opatření, aby byl provoz ve 
vlečkové stanice i za ztížených klimatických podmínek plynule zajištěn. Vedoucí vlečky 
zpracovává, na základě technického stavu kolejiště a v návaznosti na důležitosti a prioritě 
jednotlivých přeprav, seznam kolejí a výhybek, které musí být při vyhlašovaných stupních 
závažnosti vyčištěné a sjízdné.  
 Pro plynulý provoz je především nutno věnovat v zimním období zvýšenou pozornost 
čistotě výhybek, obsluze zabezpečovacího zařízení a sjízdnosti jednotlivých kolejí ( volný 
průjezdný průřez apod.). 
Za včasné zajištění provozuschopnosti kolejí vlečky odpovídá odborně způsobilá 
osoba. 
Výhybky se musí v zimním období ve vlakových přestávkách častěji přestavovat pro 
zajištění jejich provozuschopnosti. 
Koleje se při větším zasněžení musí před započetím posunu hnacím vozidlem dle 
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zásad jízdy podle rozhledových poměrů. Při delším sněžení či silném větru se zvyšuje 
riziko spadlých stromů nebo jiného narušení průjezdného průřezu staničních a traťových 
kolejí – posun po takovéto koleji je nutno provádět zvlášť opatrně, popř. jízdu vlaku dle 
rozhledových poměrů. 
Přístupové cesty a stezky v kolejišti je nutno udržovat v čistotě a posypávat 
příchodové cesty. 
2.3.2 Křížení s nadzemním vedením 
Ve vs Doubrava se vyskytuje dvojí nadzemní křížení stanice, plynovod firmy Gringaz 
v km 337,286 a stožáry elektrického vedení km 336,670. 
V obou případech je zachován průjezdný průřez. [3] 
 
Obr. 7 Nadzemní plynovod firmy Gringaz 
2.3.3 Zdravotní způsobilost 
Zaměstnanci, kteří zabezpečují činnosti při provozování vlečky a organizování drážní 
dopravy na vlečce, musí splňovat zdravotní způsobilost a procházet pravidelnými 
zdravotními prohlídkami. 
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2.3.4 Školení a ověřování znalostí 
Zaměstnanci, kteří zabezpečují činnosti při provozování dráhy a organizování drážní 
dopravy na vlečce a přímo vykonávají činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy se 
pravidelně zúčastňují povinného školení organizovaného dopravcem.  
Znalost tohoto PŘV nepodléhá pravidelnému ověřování znalostí, školení osob, které mají 
předepsanou znalost se provádí jednou za rok v délce 8 hodin. 
Ověřování znalostí určených pracovníků provádí osoba pověřená provozovatelem 
drážní dopravy a provozovatelem dráhy na vlečce. Ověření znalostí se provádí zkouškou 
jednou za 3 roky. Výsledek zkoušky se zapíše do výkazu o zkouškách. 
2.4 Drážní vozidla 
2.4.1 Drážní vozidla 
Ve vs Doubrava se nejčastěji manipuluje s vozy Falsa jejíž primární úkol je vyvážení 
materiálu z dolu Lazy. Rozměry vozu jsou uvedeny na obr. 8. 
 
Obr. 8 Nákladní vůz řady Fals - z  
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3. Rekonstrukce vlečkové stanice Doubrava2 
3.1 Sanace kolejiště Doubrava 
3.1.1 Charakteristika dotčeného území 
 Z hlediska schválených územních plánu na kterých se vs Doubrava nachází (územní 
plán Orlová, územní plán Karviná Doly a uzemní plán Lazy u Orlové a územní plán 
Doubrava) je řešené území určeno pro plochy železnice. Předpokládaný záměr je v souladu 
s územně plánovací dokumentací dotčených obcí. 
 Lokalita je z hlediska působení důlních vlivů zařazena do kategorie se silnými důlními 
vlivy. Skutečné poklesy se pohybují od 0,04 - 2,68m. Mezi lety 2005-2014. 
 Poklesy jsou způsobené vytěžením tzv. ohradníku dolu Doubrava. 
 
Obr.9 Skutečné poklesy Doubrava 
Černá označuje schematicky vs Doubrava 
                                                 
2
 Kapitola rekonstrukce vlečkové stanice Doubrava byla zpracována za pomoci ČSN 73 6360-1 Konstrukční 
a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – projektování, a Předpisu SŽDC 
S3 Železniční svršek a Předpisu SŽDC S4 Železniční spodek 
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Obr.10 Skutečné poklesy Lazy u Orlové 
Černá označuje schematicky vs Doubrava 
3.1.2 Požadavky na realizaci stavby 
Plánovaná rekonstrukce vs Doubrava má zajistit optimální variantu pro změnu 
technologie kolejiště s přihlédnutím na zachování tzv. trianglu a neustálého provozu v 
kolejišti. 
3.1.3 Projevy důlních činností na železnici[4] 
 Základním charakteristikou poddolovaného území na železnici je pokles a vodorovný 
posun. Z těchto charakteristik vychází základní poruchy železničního svršku tj. poruchy v 
prostorovém uspořádání koleje, směrové i výškové, opotřebení kolejnic,  výhybek, 
drobného kameniva a zvýšení opotřebení pražců a drobného kameniva. Poruchy 
železničního spodku jsou změna hladiny podzemní vody v poklesové kotlině, snížení 
únosnosti tělesa zemní pláně, nebezpečí ztráty stability tělesa a možné poruchy základu 
SZZ. 
3.1.4 Projevy důlní činnosti ve vs Doubrava[4] 
 Viditelnými projevy ve vs Doubrava je pokles nivelety koleje, kvůli kterému se stala 
část kolejiště neschopná provozu. Výsledek se projevuje hlavně na stycích kolejnic kdy 
dilatace přesahuje možnou míru použitelnosti. Dále poškozením kolejnice vlivem 
dynamických vlivů při jízdě drážních vozidel, vykazující známky degradace pražcového 
podloží. 
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Obr.11 Pokles nivelety koleje 
 
Obr.12 Porucha styku kolejnic 
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Obr.13 Poškozená kolejnice vlivem dynamických vlivů při jízdě 
3.1.5 Technologie sanací kolejiště[4] 
 Sanace kolejiště je možné provádět různými druhy: 
 Oprava náhlých havárií 
Kdy dochází k bezodkladnému odstranění důsledku důlních vlivů na GPK, jehož rozsah 
bezprostředně ohrožuje spolehlivost a bezpečnost železničního provozu. Zemní těleso se v 
této variantě neuvádí do původního stavu. 
 Zvedání nivelety koleje při snesení kolejových polí 
 Použití u rozsáhlých sanačních a rekonstrukčních prací, pro tuto metodu je potřeba 
nepřetržitých výluk sanované koleje s dočasným vyloučením žel. provozu. Při této varinatě 
se provádí také rozsáhlá úprava tvarů a rozměrů zemního tělesa. Jedná se o úpravy v 
rozsahu na 1,5m. 
 Zvedání nivelety koleje bez snesení kolejových polí 
Rekonstrukce se realizuje na závislosti na hodnotě poklesů a na časovém průběhu s 
ohledem na provozní zatížení koleje s použitím dílčích zdvihů nivelety a příčných posunů 
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koleje s postupným doplňováním kolejového lože na projektovou výšku bez snesení 
kolejového lože. Jedná se o tzv. "Zvedání v ose za provozu", při této technologii dochází 
pouze ke krátkodobým výlukám. 
 Snížení nivelety kolejových polí 
Jedná se o umělé snížení nivelety kolejových polí a tím docílení co nejmenších následných 
sanací. 
3.1.6 Sanace vs Doubrava 
 Pro sanaci vs Doubrava jsem zhodnotil všechny nabídnuté varianty technologie řešení. 
Nejlepší varianta s ohledem na podmínky rekonstrukce (zajištění neustálého provozu vs 
Doubrava) byla vybrána "Zvedání v ose za provozu". Při dané variantě bude stále splněn 
požadavek na nepřetržitý provoz na vs, pouze s lokálními a krátkodobými výlukami. 
 Možnost sanace se snížením nivelety kolejových polí nemohla být provedena z 
důvodů křížení komunikace v km 337,896 a napojení koleje 99 směr Důl Lazy na mostní 
objekt. 
3.1.7 Kubatura sanace 
 Předpokládaná kubatura potřebného množství sanací byla zjištěna z poskytnutých 
materiálů o propadech území, ze kterých byl vytvořen podélný profil průjezdné koleje č. 2. 
Výsledná kubatura byla spočtena na 666 100m3. Výsledná kubatura zahrnuje nejen hlušinu 
pro vyrovnání kolejí, ale také vyplnění celého prostoru stávajícího kolejiště z důvodů 
vodorovných posunů. 
3.1.8 Materiál sanace 
 Úprava zemního tělesa železničního spodku je navržena z hlušinové sypaniny, která 
bude na stavbu dovážena pracovními vlaky z nejbližších vhodných lokalit. Sypanina 
určená do násypu zemního tělesa musí vyhovovat požadavkům předpisu SŽDC S4. 
 Šířka pláně tělesa železničního spodku na poddolovaném území má umožnit 
technologické postupy zdvihů nivelety koleje při odpovídajících postupných úpravách 
tvaru zemního tělesa. 
Těleso bude budováno a upravováno do projektovaných profilů postupně. Hlušina 
bude do násypů ukládána přímo ze železničních vozů, bez tvoření meziskládek. Zhutnění a 
postupná konsolidace hlušiny se předpokládá účinky pojezdu mechanizmů při budování 
Bc. Matěj Darda  Diplomová práce 
26 
 
násypu. Hutnění by mělo být nejméně na 97 % PS popř. na  Eo > 40 MPa. Požadovaná 
míra zhutnění hlušiny  musí vyhovovat na celou tloušťku zhutňované vrstvy.  
Materiál musí byt propustný, nenamrzavý a musí splňovat technické požadavky a 
obsahovat prohlášení o „Stavební technické osvědčení výrobku“ a „Protokol k stavebnímu 
technickému osvědčení“ s identifikačními údaji o výrobci a výrobku, určení způsobu 
použití výrobku ve stavbách a jeho směrné úrovně technických vlastností pro posuzování 
shody. 
Hlušina musí byt v souladu s ustanovením důlního zákona č. 44/1988 Sb. (horní 
zákon). Jedná se o zásypový materiál s vhodnými mechanickými, požárními, hygienickými 
i dalšími parametry, který nijak nezatěžuje životní prostředí. Maximální obsah uhlí v 
hlušině je do 20%. 
3.1.9 Druh železničního svršku[5] 
Železniční svršek tvoří jízdní dráhu pro drážní vozidlo, přenáší dynamické a statické 
zatížení do oblasti železničního spodku. Je složen z kolejnice, upevňovadel a drobného 
kolejiva kolejového pražce a kolejového lože. 
Pro nové prvky na trati je použit železniční svršek S 49, který je složen z kolejnice 
tvaru S 49 (jedná se o širokopatní stojinou bezžlábkovou kolejnici, jejíž váha je 49kg/m). 
Kolejnice je připevněna do dřevěných pražců za pomoci svěrek typu ŽS 4 a uložena na 
žebrových podkladnicích tvaru S 4pl. [7] 
 
Obr. 14 Sestava železničního svršku 
Dřevěné pražce budou uloženy do kolejového lože ze strusky frakce 32-63. Lože je 
navrženo v tloušťce 300mm. 
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3.1.10 Druh železničního spodku[6] 
Z důvodu opakovaných sanací na vs Doubrava hlušinovým materiálem je na z tohoto 
důvodu navržen železniční spodek typ. 1. [8] 
 
Obr. 15 Železniční spodek v náspu 
3.2 Variantní řešení 
 Rekonstrukci vs Doubrava jsem řešil jako dvou variantní práci. Práce se odvíjela od 
výpočtu užitné délky odevzdávkových kolejí pro Důl Lazy. Každou variantu jsem rozčlenil 
do pracovních etap tak, aby byla stále zachována funkčnost vs Doubrava.  
3.2.1 Užitné délky odevzdávkových kolejí[7] 
Pro výpočet minimální užitné délky jsem počítal s jednotkou složenou z 20 vozů zn. 
Fals.  
    
    
 
         
         
 
                   
N - počet vozů 
n - počet obsluh za 24 hodin 
α - koeficient volnosti mezi vozy při manipulačních procesech = 1,3 
l - délka průměrného vozu     
c - délka lokomotivy     
b - zábrzdná délka     
3.2.2 Varianta A 
 První variantní řešení bude provedeno během 3 etap, kdy v každé etapě má být 
zajištěn stálý provoz s minimálním počtem výluk. Základem varianty A je rozšíření 
odevzdávkových kolejí č. 21, 23, 25 na požadovanou délku 245m a následná redukce vs 
Doubrava. Po shlédnutí stávajícího stavu jsem zhodnotil, že není potřeba nového žel svršku 
v místech sanování původního kolejiště, které by ještě navýšilo rozpočet stavby. 
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Obr.16 Schéma varianty A 
3.2.3 Varianta A 1. etapa 
 V první etapě probíhá sanování průjezdné koleje č.2 po celé její řešené délce od 
staničení km 336,240 až do napojení na výhybku č. 68. V průběhu prací probíhá také 
sanování koleje č.4, na které bude nahrazena výhybka č. 58 tvořící kolejovou spojku na 
kolej č. 6 průběžným kolejovým ložem. Následně proběhne zkrácení koleje č. 4a na 
užitnou délku 75m zakončenou kolejnicovým zarážedlem. Během sanování koleje č. 2 
proběhne náhrada nefunkční kolejové křižovatky  č. 63ab za jednoduchou výhybky č. 63 s 
výběhem pro pozdější napojení na výhybku č. 61. 
  Další krok rekonstrukce vs Doubrava v této etapě je zřízení odevzdávkového kolejiště 
na kolejích č. 21, 23, 25, kdy se dané koleje rozšíří na užitnou délku podle kapitoly 3.2.1. 
"Užitné délky odevzdávkových kolejí" a to na délku 245m. Všechny tyto koleje jsou 
zakončeny kolejnicovými zarážedly. 
 Po zvětšení užitné délky kolejí a její následné sanace bude probíhat sanace dál přes 
výhybku č. 38, 39 až 41, kde sanační práce budou pokračovat na první větvi trianglu a to 
koleji č. 99 a postupně dál až do napojení na mostní konstrukci směr Důl Lazy. Během 
sanovaní výhybky č. 43 a H10 bude provedeno napojení za pomocí výběhů na návazné 
koleje č. 99s a H1, kvůli neustálému zajištění provozu do Dolu Lazy. 
 Poslední krok sanací v první etapě je sanace koleje č. 99 začínající ve výhybce č. 41 a 
pokračující přes nově zhotovenou jednoduchou výhybku č. 51 na kolej č. 15 užitné dílky 
409m, zakončené nově vybudovaným obloukem R15c o poloměru 200m a velikosti 
24,435m. Daný oblouk umožňuje v dalších etapách napojení na karvinské zhlaví a 
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nahrazuje výhybku č. 20. 
 Během první etapy budou probíhat ještě likvidační práce v kolejišti a to na kolejích č. 
6, 6a, 6b, dále bude rušena kusá kolej č. 3 a koleje č. 17, 19 spolu s nimi výhybkové 
konstrukce č. 20, 22, 50, kolejová spojka 502 tvořena výhybkami č. 56, 58, kolejovou 
křižovatku 51ab, 63ab a výhybka č. 66. 
 V průběhu první etapy bude sloužit jako průjezdná kolej kolej č. 5. 
Označení 
Obsluha 
Zajištění Druh Úhel/Poměr Svršek Pražce 
jak kdo 
51 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:7,5 S49 dřevo 
63 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:9 S49 dřevo 
Tab.8 
Číslo oblouku Poloměr[m] Úhel[g] Tečna[m] Délka oblouku [m] 
R15c 200 7,000 12,233 24,435 
Tab.9 
Označení 
Obsluha 
Zajištění Druh Úhel/Poměr Svršek Pražce 
jak kdo 
20 ústředně výpravčí el. přestavník J 7° A dřevo 
22 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
50 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:7,5 S49 dřevo 
51ab ústředně výpravčí el. přestavník C 1:7,5 S49 dřevo 
56 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
58 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
63ab ústředně výpravčí el. přestavník C 1:9 S49 dřevo 
66 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:7,5 S49 dřevo 
Tab.10 
3.2.4 Varianta A 2. etapa 
 Druhá etapa začne sanací ze směru od Orlové od železničního přejezdu směrem k 
orlovskému zhlaví. Práce budou muset probíhat za zrychlených podmínek za výhybku č. 
66, která se po svém sanování napojí na už sanovanou kolej č. 2 z první etapy. Kvůli jediné 
možnosti dopravy materiálu směr Orlová.  
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 Dále bude probíhat sanace až ke konci výhybky č. 55 přes křižovatkovou výhybku 
61ab která bude nahrazena jednoduchou výhybkou 61 a následně z křižovatkové výhybky 
č. 55ab bude sanovaná kolej č. 5 a to v cele své délce, až do konce výhybky č. 11 a 
opačným směrem bude probíhat sanace dvou větví trianglu a to kolejí č. 98 a koleje č.H11 
od Sicher Kovy po výhybku č. H10. 
 Průběh sanací bude pokračovat z výhybky č. 51 a to přímou o délce 47,7m, která je 
napojena na oblouk R15e o poloměru 300m a délce 22,34m, ze kterého vede přímá na 
napojení na křižovatkovou výhybku č. 55ab. 
 Ve druhé etapě bude probíhat i sanace karvinského zhlaví a to v délce přímé začínající 
na začátku oblouku R15c o délce 35m a napojení na oblouk R15d o délce 62,306m. 
 V této etapě jsem zrušil koleje č. 9, 11, 13 a výhybky č. 16, 17, 19, 52, 53, 54, 60 a 
křižovatková výhybka 61ab. 
Označení 
Obsluha 
Zajištění Druh Úhel/Poměr Svršek Pražce 
jak kdo 
61 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:9 S49 dřevo 
Tab.11 
Číslo oblouku Poloměr[m] Úhel[g] Tečna[m] Délka oblouku [m] 
R15d 300 11,8996 31,265 62,306 
R15e 300 4,2666 11,175 22,340 
Tab.12 
Označení 
Obsluha 
Zajištění Druh Úhel/Poměr Svršek Pražce 
jak kdo 
16 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
17 ústředně výpravčí el. přestavník Obl 1:6,6 S49 dřevo 
19 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
52 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:7,5 S49 dřevo 
53 ústředně výpravčí el. přestavník Obl 1:7,5 S49 dřevo 
54 ústředně výpravčí el. přestavník Obl 1:7,5 S49 dřevo 
60 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:9 S49 dřevo 
61ab ústředně výpravčí el. přestavník C 1:9 S49 dřevo 
Tab.13 
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 V průběhu etapy bude sloužit jako odevzdávkové kolejiště již vysanované koleje č. 21, 
23, 25 a jako kolej zajišťovací provoz na Dole Lazy bude sloužit č. 7. 
3.2.5 Varianta A 3. etapa 
 V závěrečné etapě varianty A probíhá sanace koleje č. 3a konečné vysanování a 
napojení výhybky č. 11 s kolejí č. 5 a napojení za pomocí přímé o délce 33,79m na oblouk 
R15d.  
 V orlovském zhlaví proběhne výměna kolejové křižovatky č. 55ab za jednoduchou 
výhybku č. 55 a její napojení za pomoci přímé o délce 6m na už vysanovanou kolej č. 15. 
Po napojení na už vysanované úseky se provede sanace poslední koleje a to č. 99s. 
 V závěrečné etapě se odstraňuje kolej č. 7, výhybka č. 15 a nahrazuje se kolejová 
křižovatka č. 55ab. 
Označení 
Obsluha 
Zajištění Druh Úhel/Poměr Svršek Pražce 
jak kdo 
55 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:9 S49 dřevo 
Tab.14 
Označení 
Obsluha 
Zajištění Druh Úhel/Poměr Svršek Pražce 
jak kdo 
15 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
55ab ústředně výpravčí el. přestavník C 1:9 S49 dřevo 
Tab.15 
3.2.6 Varianta B 
 Druhé variantní řešení bude provedeno stejně jako první ve třech etapách, kdy v každé 
etapě má být zajištěn stálý provoz s minimálním počtem výluk. Základem varianty B je 
odstranění odevzdávkových kolejí č. 21, 23, 25 a nahrazení jejich funkce kolejištěm v 
samotné vlečkové stanici Doubrava. Po shlédnutí stávajícího stavu jsem zhodnotil, že není 
potřeba nového žel svršku v místech sanování původního kolejiště, které by ještě navýšilo 
rozpočet stavby. 
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Obr.17 Schéma varianta B 
3.2.7 Varianta B 1. etapa 
 V první etapě probíhá sanování průjezdné koleje č.2 po celé její řešené délce od 
staničení km 336,240 až do napojení na výhybku č. 68. V průběhu prací probíhá také 
odstranění výhybky č. 9 která je nahrazena přímým kolejovým polem. Dále odstranění 
výhybky č. 62, která bude taktéž nahrazena kolejovým přímím polem navazujícím na nově 
vybudovanou jednoduchou výhybku č. 63 která nahradí kolejovou křižovatku č. 63ab. 
Proběhne i sanace koleje č. 2a a přímé části mezi napojením výhybky č. 63 a 
křižovatkovou výhybkou č. 61ab. 
 Dále bude probíhat sanace od mostního objektu ze směru Důl Lazy a následné 
sanování kolejí č. 99 s výběhovými klíny z výhybky H10 do koleje č. H1 a výhybky č. 43 
do koleje č. 99s. 
 Dalším krokem bude odstranění výhybky č. 41 a nahrazení její konstrukce přímím 
kolejovým polem. Odstranění kolejové křižovatky č. 51ab jednoduchou výhybkou č. 51 a 
její napojení na stávající kolej č. 15 na počátku výhybky a ve směru odbočné větve 
nahrazení výhybky č. 52 za přímé kolejové pole. 
 V orlovském zhlaví se nahrazují výhybky č. 19 částečně přímím kolejovým polem, 
které je navázáno na oblouk R15c o poloměru 300 a délce 36,652, jenž nahrazuje výhybku 
č. 20 při napojení na kolej č. 15. 
  Během první etapy budou odstraněny tyto konstrukce. Odevzdávkové kolejiště č. 21, 
23, 25 dále kolej č. 4, 4a, 6, 6a, 6b, 13, 17, 19,  a výhybkové konstrukce č. 9, 19, 20, 22, 
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38, 39, 41, 50, 52, kolejová spojka 502 tvořena výhybkami č. 56 a 58, kolejová spojka 503 
tvořena výhybkami č. 59 a 62 a křižovatkové výhybky č. 51ab a 63ab. 
Označení 
Obsluha 
Zajištění Druh Úhel/Poměr Svršek Pražce 
jak kdo 
51 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:7,5 S49 dřevo 
63 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:9 S49 dřevo 
Tab.16 
Číslo oblouku Poloměr[m] Úhel[g] Tečna[m] Délka oblouku [m] 
R15c 300 7,000 18,349 36,652 
Tab.17 
Označení 
Obsluha 
Zajištění Druh Úhel/Poměr Svršek Pražce 
jak kdo 
9 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
19 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
20 ústředně výpravčí el. přestavník J 7° A dřevo 
22 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
38 ručně vedoucí posunu hákový závěr J 1:7,5 S49 dřevo 
39 ručně vedoucí posunu hákový závěr J 7° T dřevo 
41 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:9 S49 dřevo 
50 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:7,5 S49 dřevo 
51ab ústředně výpravčí el. přestavník C 1:7,5 S49 dřevo 
56 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
58 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
59 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:7,5 S49 dřevo 
61ab ústředně výpravčí el. přestavník C 1:9 S49 dřevo 
62 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:7,5 S49 dřevo 
63ab ústředně výpravčí el. přestavník C 1:9 S49 dřevo 
66 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:7,5 S49 dřevo 
Tab.18 
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 V průběhu první etapy bude sloužit jako průběžná kolej č. 5. 
3.2.8 Varianta B 2. etapa 
 Druhá fáze varianty B má stejný postup jako fáze druhá ve variantě A, tedy začátek 
sanací v bodě železničního přejezdu ve směru od Orlové a pokračování do vs Doubrava. 
Během sanací bude na požadovanou projektovou výšku vysanovaná kolejová spojka 505 
složená z výhybek č. 65 a 68 a následně nahrazena křižovatková výhybka č. 61ab, která 
bude nahrazena jednoduchou výhybkou č. 61. 
 Poté budou práce na sanaci pokračovat přes výhybku č. 60 do koleje č. 3 která bude 
zkrácena na užitnou délku zjištěnou dle kapitoly 3.2.1 "Užitné délky odevzdávkových 
kolejí" na délku 245m. V této etapě bude ještě sanováno přímí směr z výhybky č. 60 přes 
kolejovou křižovatku č. 57ab až do začátku křižovatkové koleje č. 55ab. 
 Z křižovatkové výhybky č. 57ab bude postupně sanován triangl a to koleje č. 98 a H1 
která bude finálně vysanována a napojena na výhybku č. H10. V opačném směru bude 
sanována kolej č. 5. V orlovském zhlaví bude v této etapě ještě provedeno nahrazení 
výhybky č. 54 a to obloukem R11e o poloměru 200 a délce 8,508m, jehož tečny budou 
napojeny na výhybku č. 53, která bude napojena v přímé větvi za pomoci krátké přímé na 
sanaci z první etapy a v odbočné větvi bude sanovaná kolej č. 11. 
 V karvinském zhlaví bude během druhé fáze plně vysanovaná výhybka č. 17 a její 
napojení na sanaci z první etapy. Dále bude odstraněna výhybka č. 16 a nahrazena 
obloukem R11d o poloměru 300 a délce 31,416m. 
 Během druhé etapy budou rušeny koleje č. 3 na užitnou délku 245m dále kolej č. 9 a 
výhybkové konstrukce č. 16 a 54. 
Označení 
Obsluha 
Zajištění Druh Úhel/Poměr Svršek Pražce 
jak kdo 
61 ústředně výpravčí el. přestavník J 1:9 S49 dřevo 
Tab.19 
Číslo oblouku Poloměr[m] Úhel[g] Tečna[m] Délka oblouku [m] 
R11d 300 6,000 15,722 31,416 
R11r 200 2,4375 4,255 8,508 
Tab.20 
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Označení 
Obsluha 
Zajištění Druh Úhel/Poměr Svršek Pražce 
jak kdo 
16 ústředně výpravčí el. přestavník J 6° T dřevo 
54 ústředně výpravčí el. přestavník Obl 1:7,5 S49 dřevo 
Tab.21 
3.2.9 Varianta B 3. etapa 
 V závěrečné etapě varianty B bude sanace probíhat ze směru od Karviné kdy bude 
sanována kolej č. 3a. Přitom bude na projektovou hodnotu vysanována kolejová spojka 501 
tvořena výhybkami č. 4 a 7 a karvinské zhlaví, ve kterém bude na vysanována výhybka č. 
11 a 15 ze které bude následně vysanována kolej č. 7, jejíž sanace bude pokračovat přes 
výhybku č. 55ab do koleje č. 99s až do projektované úrovně ve výhybce č. 43. 
3.3 Porovnání variant 
 Pro porovnání variant jsem si zvolil tři různé parametry, mezi kterýma porovnávám 
dané varianty. Parametry byli z hlediska technického, provozního a finanční náročnosti 
jednotlivých variant.  
3.3.1 Technické porovnání 
Během technického porovnání jsem porovnával jednotlivé varianty z hlediska jejích 
náročnosti na nově budované prvky v kolejišti. Mezi tyto prvky jsem započítal počty nově 
budovaných výhybek, délky nově zřízených kolejí a počty a délky nových oblouků.  
Každému prvku jsem přiřadil hodnotu důležitosti a následně provedl výpočet zjištění 
celkové hodnoty dané varianty. Důležitost jsem volil čistě z osobního hlediska. Varianta s 
menší celkovou hodnotou je v tomto porovnání varianta lepší. 
Varianta A:  
[ks]/ [m]/ [m] 
Počet výhybek Počet přímých Počet oblouků 
4 666 109 
Důležitost 30 1 2 
Celková hodnota 1004 
Tab.22 
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Varianta B:  
[ks]/ [m]/ [m] 
Počet výhybek Počet přímých Počet oblouků 
3 144 77 
Důležitost 30 1 2 
Celková hodnota 388 
Tab.23 
Do celkové hodnoty jsem nezahrnul zvýšený počet kolejových křižovatek ve variantě 
B, které by se dali dát jako zhoršující prvek kvůli své zvýšené náročnosti na údržbu. 
Z technického porovnání variant jasně vyplývá, že varianta B je skoro o dvě třetiny z 
technického porovnání nového stavu jednodušší. Tím pádem je z tohoto hlediska 
výhodnější.   
3.3.2 Provozní porovnání 
V provozním porovnání porovnávám jednotlivé prvky nově navrženého kolejiště z 
pohledu náročnosti postavení vlakové cesty. V tomto porovnání je zahrnut hlavně práce na 
přestavování výhybek při průjezdu vlakové soupravy a nebo při jejím odstavení na 
odevzdávkové kolejiště. 
Obě varianty mají po své rekonstrukci zajištěn ničím nerušený průjezd vs Doubrava po 
koleji č. 2. Výhodou varianty A je ponechání koleje č. 4, která může sloužit jako čekací 
kolej při průjezdu soupravy z opačného směru. 
Odevzdávkové kolejiště je v jednotlivých variantách řešeno pro odstavení 3 souprav, 
kdy ve variantě A je nutné vjet, až za výhybku č. 41 a následně mít postavenou trať až za 
výhybku č. H10 kvůli délce soupravy. Další nevýhodou je ruční přestavení výhybky č. 39 
jenž slouží k napojení na odevzdávkové kolejiště. 
Ve variantě B je odevzdávkové kolejiště řešeno přímo ve vs Doubrava a to na kolejích 
č. 3 jenž byla zkrácena na požadovanou užitnou délku a užitná délka na koleji č. 11 může 
sloužit pro odstavení 2 souprav. Dále je možnost odstavení vozů i na koleji č. 7, ale bude 
muset bude muset být zajištěn výjezd/vjezd směr Důl Lazy. Aspektem zhoršujícím varianta 
B je podle mého častější výskyt křižovatkových výhybek, než ve variantě A. 
Z následujícího popisu prací jsem zhodnotil, že výhodnější varianta z pohledu 
provozního je varianta B při níž nedochází k obsluze ruční výhybky č. 39 a rovněž jsou 
prázdné/plné soupravy poblíž objektu s obsluhou vs doubrava, tím pádem je menší 
pravděpodobnost odcizení jakéhokoliv soukromého materiálu.  
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3.3.3 Finanční náročnost jednotlivých variant3 
Finanční náročnost jednotlivých variant byla vytvořena v programu Kros plus. Cena 
byla brána za celou stavbu. Jednotlivé varianty se od sebe moc neliší jelikož největší 
položka v rozpočtu jsou zemní práce jenž jsou u obou variant z důvodu vyrovnání poklesu 
na projektovou úroveň rovnocenné. 
Rozpočet byl rozdělen do tří kategorií na zemní práce, práce na pozemních 
komunikacích a přesunu hmot pro železniční svršek. 
V kapitole zemní práce byli zpracovány tyto položky náklad hornin, vodorovné 
přemístění do 7000 m, vykládka hornin a následná úprava zemní pláně. 
Obsahem prací na pozemních komunikací bylo vyjmutí kolejových polí, zvedání 
koleje do 200mm a poté nad 200mm Montáž nových kolejových polí, montáž nových 
výhybek, kolejové lože ze strusky a směrové a výškové vyrovnání celého kolejiště. 
Do poslední kategorie přesun hmot bylo zařazenou pouze přesun materiálu pro 
železniční svršek v tunách. 
Varianta A 
Zemní práce 
Č. Popis MJ 
Množství 
celkem 
Cena 
jednotková 
Cena celkem 
1 
Vodorovné přemístění do 7000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
m3 666 100,000 195,00 129 889 500,00 
2 
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 
přes 100 m3 
m3 666 100,000 54,50 36 302 450,00 
3 
Uložení sypaniny z hornin 
nesoudržných kamenitých do násypů 
zhutněných 
m3 666 100,000 79,20 52 755 120,00 
4 
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním 
m2 113 995,000 10,10 1 151 349,50 
Tab. 24 
Cena za zemní práce byla vyčíslena na 220 100 000 Kč bez DPH. 
 
 
 
 
 
                                                 
3
  Kapitola finanční náročnost jednotlivých variant byla zhotovena za pomocí ceníku  v programu „Kros 
plus“ vydávaného ÚRS PRAHA, a.s. rok vydání 2015 
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Komunikace pozemní 
Č. Popis MJ 
Množství 
celkem 
Cena 
jednotková 
Cena celkem 
5 Kolejové lože ze struskové štěrkoviny m3 12 815,000 883,00 11 315 645,00 
6 
Montáž kolejových polí z kolejnic S49 
montážní základna rozdělení c pražce 
dřevěné 
m 689,600 2 520,00 1 737 792,00 
7 
Vyjmutí kolejových polí na pražcích 
dřevěných bez rozebrání 
m 4 683,000 125,00 585 375,00 
8 
Zřízení výhybky z kolejnic S49 na 
pražcích dřevěných jednoduché 
ks 4,000 
3 651 
867,00 
14 607 468,00 
9 
Rozebrání kolejového rozvětvení na 
pražcích dřevěných 
m 714,000 254,00 181 356,00 
10 
Směrové a výškové vyrovnání koleje 
automatickou podbíječkou 
m 8 250,000 111,00 915 750,00 
11 
Příplatek za ztížení vyrovnání koleje 
automatickou podbíječkou při 
rekonstrukci 
m 8 250,000 20,30 167 475,00 
12 
Zvedání kolej na pražcích dřevěných 
nebo ocelových v do 200 mm 
m 12 800,000 674,00 8 627 200,00 
13 
Zvedání kolej na pražcích dřevěných 
nebo ocelových v ZKD 200 mm 
m 54 000,000 238,00 12 852 000,00 
Tab. 25 
Cena za pozemní komunikace byla vyčíslena na 50 990 000 Kč bez DPH. 
Přesun hmot 
Č. Popis MJ 
Množst
ví 
celkem 
Cena 
jednotková 
Cena celkem 
14 
Přesun hmot pro železniční svršek drah 
kolejových o sklonu 0,8 % 
t 
865 
930,000 
158,00 
136 816 
940,00 
Tab. 26 
Cena za přesun hmot byla vyčíslena na 136 816 940 Kč bez DPH. 
Celková cena varianty A je i s DPH 493 566 000 Kč. 
Varianta B 
Zemní práce 
Cena zemních prací je stejná jako ve variantě A viz. tabulka 23. 
Cena za zemní práce byla vyčíslena na 220 100 000 Kč bez DPH. 
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Komunikace pozemní 
Č. Popis MJ 
Množství 
celkem 
Cena 
jednotková 
Cena celkem 
5 Kolejové lože ze struskové štěrkoviny    m3 
10 
675,000 
883,00 9 426 025,00 
6 
Montáž kolejových polí z kolejnic S49 
montážní základna rozdělení c pražce 
dřevěné    
m 230,000 2 520,00 579 600,00 
7 
Vyjmutí kolejových polí na pražcích 
dřevěných bez rozebrání    
m 
4 
900,000 
125,00 612 500,00 
8 
Zřízení výhybky z kolejnic S49 na 
pražcích dřevěných jednoduché    
ks 3,000 
3 651 
867,00 
10 955 601,00 
9 
Rozebrání kolejového rozvětvení na 
pražcích dřevěných    
m 755,800 254,00 191 973,20 
10 
Směrové a výškové vyrovnání koleje 
automatickou podbíječkou    
m 
6 
845,000 
111,00 759 795,00 
11 
Příplatek za ztížení vyrovnání koleje 
automatickou podbíječkou při 
rekonstrukci    
m 
6 
845,000 
20,30 138 953,50 
12 
Zvedání kolej na pražcích dřevěných 
nebo ocelových v do 200 mm    
m 
12 
800,000 
674,00 8 627 200,00 
13 
Zvedání kolej na pražcích dřevěných 
nebo ocelových v ZKD 200 mm    
m 
54 
000,000 
238,00 12 852 000,00 
Tab.27 
Cena za pozemní komunikace byla vyčíslena na 44 144 000 Kč bez DPH. 
Přesun hmot 
Č. Popis MJ 
Množst
ví 
celkem 
Cena 
jednotková 
Cena celkem 
14 
Přesun hmot pro železniční svršek drah 
kolejových o sklonu 0,8 % 
t 
825 
030,000 
158,00 130354740,00 
Tab. 28 
Cena za přesun hmot byla vyčíslena na 130354740 Kč bez DPH. 
Celková cena varianty B je i s DPH 477 500 000 Kč. 
Z doložených nákladů je viditelné, že ekonomičtější varianta je varianta B, která je 
přibližně o 16 mil Kč levnější, než varianta A. Do finanční náročnosti stavby jsem 
nezahrnul prodej materiálu, který nebude už potřeba (zrušené kolejové pole a výhybkové 
konstrukce) jelikož jejich výnos je v porovnání s cenou zanedbatelný. 
3.4 Oprava objektů SZZ 
Budou u obou variant probíhat minimálně v rozsahu vyvolaném sanováním výhybek. 
Návěstidla potřebná pro plynulý a bezpečný chod vs Doubrava budou vyzvednuta v 
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průběhu sanací na optimální výšku. Návěstidla a SZZ, které už nebude v důsledku 
rekonstrukce vs Doubrava potřebné se odstraní a recyklují. 
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4. Závěr 
Z důvodu změny technologie vs Doubrava, jsem zpracoval její rekonstrukci ve dvou 
variantách. Pro zpracování variant jsem čerpal z průvodní zprávy vs Doubrava a dalších 
materiálů poskytnutých firmou AWT. Po dokončení variantního řešení jsem vyhodnotil 
obě varianty a rozhodl jsem, že varianta B je vhodnějším řešení daného zadání diplomové 
práce a potřeb vs Doubrava. 
 Po konzultacích s odborníky z firmy AWT by byla možnost dalších variantních řešení 
převážně změna trianglu, jehož jedna větev se nachází na pozemcích jiného vlastníka než 
firmy AWT. Řešení tohoto problému, by ale způsobilo větší zásah do vs Doubrava, než 
bylo požadované. 
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